

CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE HISTORIQUE.

Le projet de la construction de l'école de Santilly actuelle est l'œuvre de la municipalité élue les 3 et 10 mai 1925. Elle renonça aux divers plans établis par l'architecte Bonnot et régla les honoraires dûs à ce dernier qui se montaient à 1193^x70. Elle confia le plan de la nouvelle école aux architectes Pagenel et Michel. Le nouveau projet fut présenté au Conseil municipal qui l'approuva, dans sa séance du 20 décembre 1925.

Le devis se montait à 136 000 francs. Le 30 décembre, le projet fut porté par le maire à Chalon sur Saône au Sous-Préfet M. Paul Bert.

15 février 1926 - Le projet renvoyé pour retouches, le maire va à Mâcon trouver le Préfet et l'Inspecteur d'Académie pour y satisfaire.

20 février - Le projet retouché conformément aux indications préfectorales est retourné ce jour à Mâcon.

25 février - Un préparateur de l'Institut de bactériologie et d'hygiène de Dijon vient ce jour, prélever pour analyse, un échantillon de l'eau du puits du Maire. Cette analyse doit être jointe au dossier.

21 juin - Nouvelle modification au projet. Retourné ce jour à Mâcon, con forme aux indications. Le devis alors modifié se monte à 141 000 francs.

19 juillet - Le Maire est avisé ce jour de l'envoi du dossier au Ministère de l'Instruction publique par le Préfet pour la subvention, avec avis très favorable de ce dernier.

16 août - Par suite de l'inflation, le Ministère de l'Instruction publique demande la mise du devis aux cours du jour. Celui-ci modifié s'élève alors à 175 000 francs.

24 février 1928 – Les comptes administratifs des années 1924 – 1925 – 1926 demandés par le Ministère sont envoyés par l'intermédiaire du Préfet.

29 février - Envoi de la situation financière en cours.

29 mars - La subvention de l'Etat est accordée. Nous obtenons 96 000 francs, soit 60 % de la dépense subventionnable (160 000).

25 avril - Vote de l'emprunt.

13 mai - Enquête de commodo et incommodo pour la vente des titres de rentes.

24 juin - Adjudication des travaux à la mairie de Santilly. M. MAITRE est déclaré adjudicataire au prix du devis.

17 août - 1^{ers} travaux. Forage du puits. L'eau est trouvée le 21 sur un banc de sable. Les puisatiers creusent encore la journée du 22 et s'arrêtent gênés par l'eau. Ils reprennent leur travail le 31 avec une pompe d'épuisement.

1^{er} septembre - Le puits est terminé avec 8 mètres 50 de profondeur et 1 mètre 70 comme hauteur d'eau.

Les terrassiers, eux, ont commencé le creusage de la cave le 22 août.

Le sable et les 1^{ères} voitures de pierre arrivent ce même jour.

Le 12 septembre les maçons commencent les fondations en béton.

Le 15 a lieu la pose de la 1^{ère} pierre.

Le 17 les 1^{ères} pierres de taille arrivent.

Le 19, les murs de la cave sortent de terre.

Le 23, pose des traverses en fer de la cave.

5 et 6 octobre, chômage, la pierre de taille manque.

8 octobre, la pierre est arrivée, le travail reprend.

10 octobre, on commence de placer les pierres de taille des fenêtres (mairie et école).

24 octobre, l'équipe d'ouvriers a doublé, il y a 10 maçons. Les charpentiers placent le solivage du 1^{er} plancher.

8 novembre- Les maçons sont au 2^e plancher.

Le 14 novembre, les maçons terminent le rasement.

16 novembre, les charpentiers commencent la charpente.

11 décembre, la charpente est terminée.

12 décembre, les ouvriers de M. MAITRE montent la tuile et les couvreurs commencent la couverture. Quelques jours plus tard la toiture est placée et les travaux terminés pour 1928.

1929 - 1^{er} mars. Reprise des travaux ; les plâtriers commencent de travailler.

Le 11 mars, c'est au tour des maçons qui commencent les fondations des murs de clôture.

Le 16 avril les badigeonneurs commencent le crépissage du bâtiment.

5 mai. Elections municipales. Elles se font à la nouvelle mairie quoique pas encore terminée.

Juin, tout est fini.

1^{er} juillet, M^{elle} RÉGNIER, institutrice qui a emménagé depuis quelques jours, commence pour la 1^{ère} fois la classe à la nouvelle école.

1^{er} septembre. Inauguration officielle sous la présidence de M. le Sous-Préfet. Fête au pays. Participent aux réjouissances la société de musique de St Gengoux (Harmonie de S^{te} Cécile) et la société de gymnastique de Buxy (l'Avenir). Bal forain. Mât de cocagne.

J.B. Terrier

Maire

Source : album de Madeleine Bertrand, copié avec son permis

[Original des Fotos von JBTerriers Notizen ???]

« École II Construction 1929.doc »
29,0 Ko
3.677 caractères
2 janvier 2015